


УТВЕРЖДЕНО:
 заведующая МДОУ д/с №4 «Олимпийский»
 А.В. Шереметьева
 приказ № 36/01-08 от «16» февраля 2023 г.



**План-график («дорожная карта»)
 приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО МДОУ д/с №4 «Олимпийский»
 на переходный период (до 31.08.2023 г.)**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующая Шереметьева А.В. ст. воспитатель Масежная И.А., члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
1.2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО). Анализ реализующихся общеразвивающих программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Февраль-апрель	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка /или аналитическая таблица/)
1.3	Анализ учебно-методического комплекта, используемого ранее при реализации ООП ДО	Февраль-апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
1.4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
1.6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
1.7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОУ	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
1.8	Утверждение обновленной ООП ДО МДОУ д/с №4 «Олимпийский»	До 31.08.2023	Заведующая	Обновленная ООП ДО утверждена

2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1	Разработка локальных актов ДОУ по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующая Шереметьева А.В.	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
2.2	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	февраль	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов
2.3	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-март	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
2.4	Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Февраль-март	Заведующая Шереметьева А.В.	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, договор с родителями и т.д.)

3. Кадровое обеспечение

3.1	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОУ по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль/ Май/ август	Заведующая Шереметьева А.В. ст. воспитатель Масежная И.А.	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
3.2	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующая Шереметьева А.В. ст. воспитатель Масежная И.А. члены рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

4. Материально-техническое обеспечение

4.1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март - апрель	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствие с ФОП ДО
-----	--	---------------	----------------	--

5. Информационное обеспечение

5.1	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Планы и протоколы родительских
-----	---	-----------------	------------------------------	--------------------------------

				собраний, материалы консультаций
5.2	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО

5.1	Составление плана мероприятий по реализации программы	Август-сентябрь	Рабочая группа	План мероприятий разработан и утверждён
5.2	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО
5.3	Оформление документации по реализации программы	Август-сентябрь	Рабочая группа	Документация оформлена и утверждена
5.4	Составление плана мероприятий по реализации программы	Август-сентябрь	Рабочая группа	План мероприятий разработан и утверждён
5.5	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО
5.6	Участие в конкурсах и выставках	Август-сентябрь	Рабочая группа	Участие в конкурсах и выставках
5.7	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО
5.8	Участие в конкурсах и выставках	Август-сентябрь	Рабочая группа	Участие в конкурсах и выставках