


 УТВЕРЖДЕНО:
 заведующая МДОУ д/с № 4 «Олимпийский»
 А.В. Шереметьева
 приказ № 57/01-08 от «29» марта 2023 г.

План-график («дорожная карта»)

приведения АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО МДОУ д/с №4 «Олимпийский»

на переходный период (до 31.08.2023 г.)

Цель: привести АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО

Ожидаемый результат: АОП ДО приведена в соответствие с ФАОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению АОП ДО	Март	Заведующая Шереметьева А.В. ст. воспитатель Масежная И.А., члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
1.2	Изучение ФАОП ДО и экспертиза действующей АОП ДО на предмет соответствия ФАОП ДО (соотнесение действующей АОП ДО и ФАОП ДО). Анализ реализующихся общеразвивающих программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФАОП ДО объема и содержания обязательной части АОП ДО	Март - апрель	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка /или аналитическая таблица/)
1.3	Анализ учебно-методического комплекта, используемого ранее при реализации АОП ДО	апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
1.4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.5	Создание проекта АОП ДО на основе ФАОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Проект обновленной АОП ДО
1.6	Доработка проекта АОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФАОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Текст обновленной АОП ДО
1.7	Обсуждение обновленной АОП ДО на педсовете ДОУ	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии АОП ДО
1.8	Утверждение обновленной АОП ДО МДОУ д/с №4 «Олимпийский»	До 31.08.2023	Заведующая	Обновленная АОП ДО утверждена

2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1	Разработка локальных актов ДОУ по приведению АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Февраль-март	Заведующая Шереметьева А.В.	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФАОП ДО)
2.2	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март-апрель	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов
2.3	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март-апрель	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
2.4	Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март-май	Заведующая Шереметьева А.В.	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, договор с родителями и т.д.)

3. Кадровое обеспечение

3.1	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОУ по вопросам приведения АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Май/август	Заведующая Шереметьева А.В. ст. воспитатель Масежная И.А.	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
3.2	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФАОП ДО	Март - август	Заведующая Шереметьева А.В. ст. воспитатель Масежная И.А. члены рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

4. Материально-техническое обеспечение

4.1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации АОП ДО на основе ФАОП ДО	Апрель - май	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствие с ФАОП ДО
-----	---	--------------	----------------	---

5. Информационное обеспечение

5.1	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях АОП ДО	май-сентябрь	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Планы и протоколы родительских
-----	---	--------------	------------------------------	--------------------------------

				собраний, материалы консультаций
5.2	Обновление информации об АОП ДО на сайте ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация АОП ДО

№	Наименование мероприятия	Срок	Состав исполнителей	Результат
1.1	Создание рабочей группы по разработке АОП ДО	Март	В.А. Шенников, И.А. Шенникова, И.В. Шенникова	Сформирована рабочая группа по разработке АОП ДО
1.2	Анализ результатов работы по внедрению программы дополнительного образования обучающихся в АОП ДО	Март-август	Рабочая группа	Анализ результатов работы по внедрению программы дополнительного образования обучающихся в АОП ДО
1.3	Анализ результатов работы по внедрению программы дополнительного образования обучающихся в АОП ДО	Июль	Рабочая группа	Анализ результатов работы по внедрению программы дополнительного образования обучающихся в АОП ДО
1.4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки корректировки части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.5	Создание проекта АОП ДО на уровне ФАОП ДО	Май-июль	Рабочая группа	Проект образовательной АОП ДО
1.6	Доработка проекта АОП ДО с учетом методических рекомендаций Минобрнауки и ФАОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Текст образовательной АОП ДО
1.7	Обсуждение образовательной АОП ДО на площадке ДОУ	Август	Рабочая группа коллегия ДОУ	Протокол заседания рабочей группы по разработке АОП ДО
1.8	Утверждение образовательной АОП ДО М/ДОУ д/с №4 «Юный инженер»	до 31.08.2023	Заведующий	Утвержденная АОП ДО